 «KEGOС» АҚ-ның  реттелетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметі туралы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалардың алдындағы 

жыл сайынғы есебі

«Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң) талаптарын орындау мақсатында бүгінгі таңда біздің Компания Сіздердің алдарыңызда 2018 жылғы реттелетін қызметтерді ұсыну жөніндегі өз қызметі туралы есеп беруде.


1. 2018 жылғы инвестициялық бағдарламалар мен инвестициялық жобаларды, соның ішінде уәкілетті органның ведомствосы бекіткендердің орындалуы туралы.

ҰЭТ жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету, желілердің өткізу қабілетін арттыру және энергия тиімділігін арттыру мақсатында Компаниия негізгі қорларды қайта құруға, техникалық қайта жарақтандыруға, сонымен қатар жаңа активтерді құруға бағытталған қаражаттарды салу және қайтару бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыруды толығымен жалғастыруда.


2018 жылы инвестициялық бағдарламаны іске асыруға операциялық шығындарды өтеуден басқа, қызмет көрсетуден алынған кірістер жұмсалды.   


«KEGOС» АҚ түзетулері есепке алынған 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті мен Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің бірлескен бұйрығымен бекітілді,  оның ішінде 2018 жылға 55,344 млрд. теңге сомасында меншік қаражаты есебінен күрделі қаржы салымдарын игеру жоспарланған. 

Нақты 2018 жылы игеру сомасы 42,291 млрд. теңгені құрады (немесе бекітілген көрсеткіштің 76,4%).


Көрсеткіштердің орындалмауының негізгі себебі «Балқаш АЭТ-ті салу» жобасын іске асырудың тоқтатылуын байланысты «500 кВ ОҚМАЭС – Жамбыл ӘЖ-ні салу» (26,634 млрд.теңге сомасында) және «Балқаш АЭТ қуатын беру» (1,280 млрд.теңге) жобалары бойынша күрделі қаржы салымының орындалмауына байланысты. «Самұрық-Энерго» АҚ-ның берген мәліметі бойынша «Балқаш АЭТ-ті салу» жобасын іске асыру мен салу Samsung C&T-тың 2016 жылғы 31 тамызда «Самұрық-Энерго» АҚ-ға жіберген сату бойынша опцион (Put Option) туралы хабарламаға, сонымен қатар  Samsung Engineering-дің 2016 жылғы 31 тамызда «БТЭС» АҚ-ға жіберген ЕРС-келісімшартты  бұзу туралы хабарламаға байланысты тоқтатылды. ҚР Энергетика министрлігі «Балқаш АЭТ-ті салу» жобасын іске асырудың тоқтатылғаны туралы ақпаратты растады және өз кезегінде «KEGOC» АҚ акционерлердің бұдан кейінгі әрекеттерін анықтағанға дейін «500 кВ ОҚМАЭС – Жамбыл ӘЖ-ні салу» және «Балқаш АЭТ қуатын беру» жобаларын іске асыруды тоқтата тұруы мүмкін деп есептейді.    

Қазіргі уақытта мемлекеттік органдардың қатысуымен Жобаны іске асыру мәселелер бойынша жұмыс жүргізілуде. 

2018 жылы игерілген қаражаттың 30,5 млрд. теңге мөлшеріндегі негізгі сомасы мына инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталды:    
«500кВ ШГЭС (Семей) – Ақтоғай – Талдықорған–Алма ӘЖ-ні салу» жобасы бойынша күрделі қаржы салымдарының сомасы жоспарда 13,336 млрд.теңге болғанда 24,284 млрд.теңгені құрады. 

Инвестициялық шығындардың артуы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 20 тамызда инфляциялық таргеттеу режиміне бағытталған жаңа ақшалай-кредиттік саясатын қабылдауы салдарынан ұлттық валюта бағамы өзерісінің әсерінен 2015 жылдың басында 2014 жылы жоспарланған көрсеткіштерге қатысты жобаны іске асыру құнының өсуіне байланысты. 2017 жылғы желтоқсанда инвестициялық шығындардың өсуін есепке ала отырып, шартқа қосымша келісім жасалды.     
Сонымен қатар, 2018 жылы инвестициялық салымдар құрамында 7,817 млрд теңге сомасында қарыз қаржыландыруға капиталдандырылатын шығыстар есепке алынды. Бұл жобаны іске асыру үшін 83,8 млрд. теңге сомасына қарыз қаражаты, соның ішінде «KEGOC» АҚ-ның купондық облигацияларын сатып алу арқылы БҰЗҚ қаражатынан тартылды.    

Бұл жоба «Нұрлы Жол» мемлекеттік инфрақұрылымдық даму ағдарламасы шеңберінде іске асырылатын 500кВ Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік транзиті құрылысының құрамдас бөлігі болып табылады. 2018 жылы құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталды.   
Жоба Солтүстік-Оңтүстік бағытында ҰЭТ-тың транзиттік әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді, Шығыс аймақтың Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейтеді және ҚР шығыс және оңтүстік өңірлерін электрмен жабдықтау сенімділігін арттырады.  
Екінші кезеңін қаржыландыру «KEGOC» АҚ меншік қаражаты мен қарыз қаражаты, соның ішінде «KEGOC» АҚ облигацияларын сатып алу арқылы БҰЗҚ берген қаражат есебінен жүзеге асырылады. 

«Павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейту» жобасы бойынша жоспардан тыс меншік қаражаты есебінен 4,935 млрд.теңге игерілді. 2018 жылы құрылыс-монтаждау жұмыстары жалғасты. 110 кВ Павлодар ҚС-да жаңа 220 кВ АТҚ салынды. Ұзындығы 57,122 км құрайтын жаңа 220 кВ ЕЭК – Промышленная ӘЖ салынды. Жаңа 220 кВ ұяшық салынып, ЕЭК АҚ ЭЖ-да кернеуге қойылды. 500 кВ ЭГРЭС-1 – «ЕЭК» АҚ ЭЖ ӘЖ найзағайдан қорғайтын арқансымына (НАОК) кіріктірілген талшықты-оптикалық байланыс желісіндегі найзағайдан қорғайтын арқансым ауыстырылды. «110 кВ ЕЭК  Павлодар ӘЖ-ні 220 кВ кернеуге ауыстыру» объектісі бойынша 220 кВ кернеуге ауыстыру үшін барлық жұмыстар атқарылды, бірақ энергия жүйелері бойынша 110 кВ ӘЖ-ні 220 кВ кернеуге ауыстыру бойынша жұмыстарды орындау мүмкін болмауына және «Павлодарэнерго» АҚ, «Павлодар тарату Электр Желілік Компаниясы» АҚ мен Павлодар облысы Әкімдігінің бас тартуына байланысты аталған жұмыстар күзгі-қысқы жүктеме максимумынан өткеннен кейін орындлатын болады. Жоба аяқталу сатысында тұр.    

Жоба энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен электрлік байланысын құру жолымен Павлодар энергия торабының жұмыс істеу сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.  
Жобаны қаржыландыру меншік қаражаты есебінен жүзеге асырылады.  
«Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту, ІІ кезең» жобасы бойынша жоспардан тыс меншік қаражаты есебінен 1,248 млрд. теңге игерілді.  
І кезең бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары 2014 жылы толығымен аяқталды. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісімен барлық 55 қосалқы станция пайдалануға берілді.    

   Жобаны іске асырудың ІІ кезеңі бойынша 2018 жылы ұзындығы 61,3 км құрайтын 220 кВ Түлкібас – Бурное (т) ӘЖ құрылысы басталды. 262 пикеттің 249 пикетінде іргетастар мен 262  тіректің 218 тірегі орнатылды, 61,3 км сымның 42,615 км монтаждалды.
Жоба Қазақстан БЭЖ жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету мен техникалық деңгейін арттыруға бағытталған.  
Жоба «KEGOC» АҚ меншік қаражаты және БҰЗҚ қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылады. 

«KEGOC» АҚ филиалдарының 220-500 кВ ӘЖ-сін қайта құру» жобасы бойынша жоспарда 5,398 млрд.теңге болғанда күрделі 0,047 млрд.теңге қаржы салымы иерілді. Орындалмауы Ақтөбе, Батыс және сарыбай ЖЭТ филиалдарындағы 220-500кВ ӘЖ-ні тексеру және техникалық жай-күйін бағалау жұмыстарын аяқтаудың ұзаққа созылуына байланысты болды.    
Жоба нормативтік қызмет ету мерзіміне жеткен қолданыстағы электр жеткізу желілерін, сонымен қатар жуық арадағы жылдары қызмет ету мерзімі нормативтік деңгейге жететін ӘЖ-ні қайта құру арқылы Қазақстан БЭЖ-нің жұмыс істеу сенімділігін арттыруға бағытталған.  
Жоба «KEGOC» АҚ меншік қаражаты және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылады. 
«Қазақстан БЭЖ-нің батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілерді салу» жобасы бойынша жобаның ТЭН-ін әзірлеу бойынша 0,035 млрд. теңге игерілді (2019 жылғы бекітілген жоспарда есепке алынғын). 
Жоба Қазақстанның Батыс аймағындағы облыстар арасындағы 220 кВ электр желілерді күшейтімен Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға бағытталған.  
Жоба «KEGOC» АҚ меншік қаражаты және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылады.  
«KEGOC»  АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын және «Самұрық-Қазына» қорының портфелді компанияларының жаңа құнын жасуға бағытталған жергілікті жобалар бойынша  2,995 млрд. теңге сомасы игерілді: «ОҚМАЭС-Ағадыр-Екібастұз ТОБЖ транзитін күшейту, IP VPN желісін құру» (2,274 млрд. теңге), «Биллингтік жүйені ендіру» (0,073 млрд. теңге), «Кәсіпорынның автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесін ендіру (базалық процестер)» (0,481 млрд. теңге), «Орталықтандырылған аварияға қарсы жүйен мен БЭЖ жұмыс режимдерін басқарудың режимдік автоматикасын ендіру» (0,167 млрд. теңге).

Өндірістің ағымдағы деңгейін қолдуға жұмсалатын шығыстар жоспарда 8,696 млрд. теңге болған жағдайда меншік қаражаты есебінен 8, 713 млрд. теңгені құрады.   
2018 жылы Қазақстан Республиасы Президентінің қатысуымен 27.11.2013ж.  өткізілген кеңестің хаттамасына және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ө.Шүкеевтің қабылдауында болған 28.11.2013ж. жұмыс кеңесінің № 21-р хаттамасына сәйкес Астана қаласында 240 орынға арналған балалар бақшасын салу жалғасатын болады. 2018 жылы басқа қызметтен болатын кірістер есебінен жоспардан тыс 0, 034 млрд. теңге игерілді.  
2. «KEGOС» АҚ қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері

2018 жыл оң қаржылық көрсеткіштерімен аяқталды. 
Қоғамның 2018 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша таза пайда 39,7 млрд. теңгені құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,7 млрд. теңгеге немесе 24,1%-ға артты. 

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша күмәнді берешектер бойынша резервтерді есепке алғанда ебиторлық берешек 14,6 млрд. теңге мөлшерінде қалыптасты және жыл басынан бастап салыстырғанда 1,2 млрд. теңгеге немесе 9%-ға артты, бұл негізінен тұтынушылардың ағымдағы берешектеріне байланысты.  
2018 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелерді есепке алмағанда кредиторлық берешек 188,8 млрд. теңгені құрады және жыл басымен салыстырғанда 2%-ға немесе 3,6 млрд. теңгеге артты, бұл орналастырылған облигациялар және ағымдағы міндеттемелер бойынша алынған шоттар бойынша берешектің танылуына байланысты.  

3. Реттелетін қызметтердің ұсынылған көлемі туралы.

2016 жыл қорытындысы бойынша электр энергиясын жеткізу жөніндегі қызметтің нақты көлемі – 44 709,0 млн. кВт·сағ. құрады. 2017 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 1 971,7 млн.кВт·сағ немесе  4,6%-ға өсті. Қызмет көлемінің артуының негізгі себебі бұл Қазақстан Республикасының көтерме сауда нарығы субъектілері үшін электр энергиясын жеткізу 2017 жылмен салыстырғанда 2 683,8 млн. кВтсағ немесе 7,4%-ды  құрады.  
2018 жылы «KEGOC» АҚ және «ФСК ЕЭС» ӨАҚ арасында Ресей Федерациясы – Қазақстан Республикасы - Ресей Федерациясы бағыты бойынша «KEGOC» АҚ желілері арқылы электр энергиясын беру (транзит) жүзеге асырылды. Аталған транзит бойынша «KEGOC» АҚ көрсеткен  қызмет көлемі 2 216,7 млн.кВт сағ. құрады, бұл 2017 жылға қарағанда 235,59 млн.кВтсағ немесе 11,9%-ға жоғары. 

Электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалық диспетчерлендіру бойынша көрсетілген қызметтердің нақты көлемі 2018 жылы 97 645,8 млн. кВт·сағ. құрады. Қызметтер көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 4 035,8 млн. кВт·сағ. немесе 4,3%-ға өсті. Техникалық диспетчерлендіру бойынша қызмет көлемінің артыуының негізгі себебі бұл энергия өндіруші ұйымдардың электр энергиясын өндіруінің артуы болып табылады.    

Электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтердің нақты көлемі 2018 жылы – 183 357,8 млн.кВт·сағ. құрады. Қызметтердің көлемі 2017 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда  8 823,1 млн. кВт сағ. немесе 5,1%-ға өсті. Электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет көлемінің артуының негізгі себебі бұл электр энергиясын өндіру мен тұтынудың артуы болып табылады.   
4. Реттелетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілген жұмыстар туралы.

2018 жылы көтерме сауда нарығы субъектілерінің жүйелік қызметтері қызмет көрсету бойынша жасалған шарттарға сйкес толық көлемде көрсетілді. 
2017 жылдан ауысқан және 2018 жылы жасалған жүйелік және қосалқы қызмет көрсету жөніндегі (орталықтандырылған, орталықсыздандырылған) шарттардың жалпы саны 648 дана болды. Шарттар санының артуы 2017 жылмен салыстырғанда жаңа тұтынушылардың көтерме сауда ланырыға шығуына байланысты (ЖЭК субъектілері, энергия өндіруші және энергиямен жабдықтаушы компаниялар).

- «KEGOC» АҚ желілері бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтер – 258;

- электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтер – 108; 

- Қазақстан БЭЖ-де электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтер – 269;

- резервтегі электр қуатын жеткізу және жіберу жөніндегі қызметтер – 1;

- электр энергиясын беру және/немесе тарату жөніндегі қызметтер -12.

Тұтынушылар тарапынан көрсетілген қызметтерден бас тарту мәселелері бойынша ресми талаптар, негізсіз шектеулер (уақтылы төлем жүргізбегені үшін шектеулерден басқа) аталған есептік кезеңде болған жоқ.
Компания жасалған шарттар бойынша өз міндеттерін орындауы бойынша жұмыстарды тұтынушылармен үнемі жүргізіп отырады. Өткен кезеңдегі  қаржылық көрсеткіштер, сондай-ақ негізгі қызмет бойынша Компания қызметтері үшін төлемдерді жинақтау көрсеткіштері тұтынушылармен жұмыстың тиімділік көрсеткіші болып есептеледі, бұл көрсеткіш 2018 жылы 99,4%-ды құрады.

2018 жылы корпоративтік басқаруды жетілдіру шеңберінде Компания ақпараттық айқындықты (жариялықты) арттыру процесі бойынша жұмысын жалғастырды. 

Жүйелік оператор ретінде «KEGOC» АҚ жұмысының негізгі сапа көрсеткіші бұл Қазақстан БЭЖ-де жиілікті ұстап тұру болып табылады. Есептік жылда 2017 жылдағы сияқты Қазақстан БЭЖ-дегі жиілік тұрақты түрде 50 ( 0,2 Гц нормативтік деңгейінде болды.
49 технологиялық бұзылыстар есепке алынды – II дәрежелі бұзылулар, I дәрежелі авариялар мен бұзылулар орын алған жоқ. 2017 жылы 52 технологиялық бұзылыстар есепке алынды – олардың ішінде I дәрежелі Ң бұзылыс және ІІ дәрежелі 51 бұзылыс, авариялар орын алған жоқ.

Технологиялық бұзылыстардың жалпы саны 2017 жылмен салыстырғанда 5,7 %-ға төмендеді.

2018 жылы толымсыз жіберілген электр энергиясының жиынтық көлемі 2017 жылғы 246,7 мың кВт сағ. салыстырғанда 11%-ға артты және 274,18 мың кВтсағ құрады. Толымсыз босату көлемінің артуы табиғат апаты салдарынан орын алған технологиялық бұзылыстар бойынша болды.  
Қазақстан бойынша жылдық ең көп жүктеме 2018 жылғы 25 желтоқсан  күні Астана уақыты бойынша 19.00 сағатта тіркелді және 14 823 МВт құрады. 2017 жылмен салыстырғанда (11 желтоқсан, 19.00 сағат) жүктеме максимумы 629 МВт немесе 4,4%-ға өсті.
5. Уәкілетті органның ведомствосы бекіткен 2018 жылғы реттелетін қызметтер бойынша тарифтік сметалардың баптар бойынша орындалуы туралы

«KEGOC» АҚ-да Заң негізінде Табиғи монополияларды реттеу агенттігімен келісілген әдістемеге сәйкес табыстарға, шығындар мен іске қосылған активтерге бөлек есеп жүргізіледі. Бұл ретте қызмет түрлері бойынша шығындарды бөлу қызметтер арасында шығындар мен активтерді бөлу базасын қолдану нәтижесінде алынған бөлу коэффициенттері есепке алынған жалпы шығындарға сүйене отырып, жүзеге асырылады. Осыған байланысты қызмет түрлері бойынша шығыстар баптары бойынша ауытқу көбінесе ұқсас келеді, бұл туралы реттелетін қызметтер бойынша тарифтік сметалардың орындалуы туралы есепте толығырақ баяндалады. 

Электр энергиясын жеткізу

Нақты деректер бойынша электр энергиясын жеткізу бойынша көрсетілген қызметтерге жұмсалған шығындар 2018 жылы 66,217 млрд. теңгені құрған, бұл тарифтік сметада көзделгеннен 3%-ға (1,657 млрд. теңге) артық.

Қызметтерді ұсынуға жұмсалған шығындар (өзіндік құн) 55,144 млрд. теңгені құрады, немесе бекітілген тарифтік сметадан 664 млн. теңгеге (1%) төмен.

Материалдық шығындар бойынша шығыстардың өсуі 41% (249 млн. теңге) құрады. Материалдарға жұмсалған шығындардың нақты деңгейінің негізгі өсу  себебі сатып алу бағасының өсуімен қатар, материалдарды авариялық жағдайларда қолдану болып табылады. Шығынның өсуі ЭЖЖ, ҚС жабдықтарына, ғимраттар мен құрылыстарға техниалық қызмет көрсету кезінде ақаулық актілері мен материалдар шығынының нормаларына сай жұмыс көлемдерін орындауға, сонымен қатар жабдықтардың, ғимараттар мен құрылыстардың пайдалану сипаттамасын сақтау және немесе қалпына келтіру үшін қажетті ақаулық актілер бойынша қосымша жұмыстардың орындалуына байланысты. Шығынның өсуі «KEGOC» АҚ қосалқы станцияларының жабдықтарында пайдалану жұмыстарын жүргізген кезде материалдар шығыны нормалары мен ақаулық актілеріне сай жоспарланған жұмыс көлемінің орындалуына байланысты. ЖЖМ «KEGOC» АҚ-ның ҚР ЭМ-мен келісілген стандарттарына сәйкес толық көлемде нақты өндірістік мақсатта қолданылды. Сонымен қатар су тасқыны, сымдар мен найзғайдан қорғайтын арқансымдарда қатқақ мұздың пайда болуы, ӘЖ трассаларының өрт қауіпті күйі кезінде тіректерді су басқан қауіпті аймақтарды анықтау қажеттілігімен негізделгн электр желілері объектілерін жоспарлы айналып ұшып өту жұмыстары жүргізілді.     

Тараптық ұйымдардың қызметтері 4,704 млрд. теңгені құрады, ал тарифтік сметада 3, 461 млрд. теңге көзделген. 1,244 млрд. теңгеге артуы «Энергоинформ» АҚ-мен жасалған шартқа сәйкес ҰЭТ жабдықтарының оперативті жүйелеріне, ҰЭТ телекоммуникациялық жабдықтарына, ҰЭТ жабдықтарының ақпараттық коммуникациялық жүйелеріне пайдалану бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызмет көлемінің өсуіне байланысты. 
Амортизациялық аударымдарға бекітілген 18%-ға (3,247 млрд. теңге) артты, фактінің бекітілген көрсеткіштерден артуы «KEGOC» АҚ Инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысында негізгі қорларды нақты ендіру есебінен орын алды. Амортизациялық аударымдар сомасы инвестициялық бағдарламаны іске асыруға жұсалды.      
Электр желісі жабдықтарын жөндеу жұмыстарына жұмсалған шығыс ҰЭТ сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін «KEGOC» АҚ объектілерінде пайдалану барысында анықталған қосымша ақауларды түзету салдарынан ҚС, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу бойынша қосымша жұмыстардың орындалуы есебінен 7%-ға (94 млн. теңге) артты. 
Компания желілеріндегі электр энергиясының технологиялық шығынына жұмсалған сатымдық электр энергиясы бойынша шығыс 20 362 млн.теңгені құрады. Жоспардағымен салыстырғанда нақты шығын 7 065 млн.теңгеге (26%) азайған, бұл электр энергиясының орташа бағасының 9,23 теңге/кВтс-тан 7,01 теңге/кВтс-қа дейін (орындалмауы 6 438 млн. теңге), сонымен қатар электр энергиясын жеткізу бойынша көлемдердің азаюы есебінен төмендеуіне байланысты, ысыраптардың нақты көлемі жоспардағымен салыстырғанда  2 972 млн.кВтс-тан 2 904 млн.кВтс-қа (орындалмауы 627 млн.теңге) төмендеді.

Тарифтік сметада көзделген шығындармен салыстырғанда шығындарын кезең шығыстары бойынша 2, 321 млрд. теңгеге (27%) артты.

Бұл ретте арту мына баптар бойынша қалыптасты:

салықтар – 2018 жыл ішінде салық салынатын базаның артуына байланысты мүлік салығы бойынша шығыстардың өсуі есебінен 879 млн. теңгеге (20%);

шаруашылық шығыстар – «Энергоинформ» АҚ-мен жасалған шартқа сай ҰЭТ жабдықтарының ақпараттық-телекоммуниациялық жүйелеріне пайдалану бойынша көрсетілген қызмет көлемінің артуына 440,5 млн. теңгеге),  сонымен қатар «KEGOC» АҚ-да ғимараттар мен құрылыстарға қызмет көрсететін бөлімшенің болмауына байланысты 2014 жылы пайдалануға берілген жаңа әкімшілік ғимаратқа техникалық және клинингтік қызмет көрсету бойынша қосымша шығыстар (440,7 млн. теңгеге), «Бизнесті трансформациялау бағдарламасын» іске асыруға байланысты шығындар есебінен 607,19 млн. теңгеге;  
банктік кепілдеме бергені үшін комиссия бойынша және шетел валютасы бағамының өсуіне байланысты қарыз қаражаттарына қызмет көрсету бойынша нақты болған шығыстардың өсуі есебінен банктік қызметтерге жұмсалатын шығыстар 358,23 млн.теңгеге (екі есе) және сыйақы төлеуге жұмсаатын шығыстар 187,67 млн.теңгеге (10%).     

Банктік кепілдік беру бойынша комиссияға жұмсалатын шығыстар есебінен өсуі 2018 жылы төлем жоспарланғаннан жоғары бағамдар бойынша жүргізілгеніне (ТС-да бағам 185 теңге/АҚШ доллары жоспарланған, факті бойынша орташа алғанда 340 теңге/АҚШ доллары) байланысты және ХҚДБ қарыздары бойынша шығыстардың артуы валютаардың нақты бағамы жоспардағыдан көп болып шығымен байланысты (жоспарда 1 USD=185 KZT), 2018 жылы доллардың орташа бағамы 344,76 теңгені құрды. Сонымен қатар ЛИБОР нақты мөлшерлемесі 2015 жылы жоспарлан 2016-2020жж. тарифтік сметамен салыстырғанда артты.

Техникалық диспетчерлендіру

2018 жылғы техникалық диспетчерлендіру бойынша нақты шығындар 15,373 млрд. теңгені құрады, бұл тарифтік сметада көзделгеннен 2,863 млрд. теңгеге жоғары. 

Қызметтерді ұсынғаны үшін шығындар (өзіндік құны) бекітілген тарифтік сметада бекітілген шығыннан 1, 923 млрд. теңгеге жоғары.
Материалдық шығындарға жұмсалатын шығыстардың 59 млн. теңгеге (31%) артуы бұрын баяндалған себептерге ұқсас себептер бойынша;

электр желілік жабдықтарды жөндеу жұмыстары авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау есебінен  80 млн.теңгеге (51%);
тараптық ұйымдардың қызметтері 460 млн. теңгеге (36%), артып кетуі «Энергоинформ» АҚ-мен жасалған шартқа сай ҰЭТ жабдығының жедел жүйелеріне, ҰЭТ телекоммуникациялық жабдығына, ҰЭТ жабдықтарының ақпараттық-коммуникациялық жүйелеріне   пайдалану бойынша қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызмет көлемдерінің артуына байланысты.
Толық алғанда шығыстар кезеңі тарифтік сметада көзделген шығындардан 940 млн. теңгеге (25%) жоғары. Баптар бойынша артып кету себептері салықтар, шаруашылық шығыстары, банктік қызметтер мен сыйақы төлеу шығыстары болып табылады.    
Электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеу  
2018 жылы өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыруды ұйымастыру бойынша нақты шығыстар 10, 078 млрд. теңгені құрады, бұл тарифтік сметада көзделгеннен 759 млн. теңгеге жоғары.

Негізгі себебі – тараптық ұйымдар көрсеткен қуатты реттеу қызметі бойынша шығыстардың 921 млн.теңге сомасына артуы нақты тарифтік смета үшін Қырғызстан ҰЭТ-тан қуатты реттеу бойынша қызметтерді сатып алуға жұмсалатын шығыстардың жоспарлануынан туындады. Факт бойынша ішкі контрагенттермен шарттар жасалды: ҚР Оңтүстік аймағы үшін Мойнақ ГЭС-пен және ҚР Солтүстік аймағы үшін Қазцинкпен.

Электр энергиясы ағындарының нақты мемлекетаралық сальдосының жоспардағыдан сағаттық ауытқу көлемін өтеу мақсатында электр энергиясын сатып алу бойынша шығыстардың (қаржылық нәтижелердің) 369,8 млн. теңгеге орындалмауы мыналардың төмендеуімен негізделген:   
- ауытқуларды өтеу үшін электр энрегиясын сатып алу шығыстары 6 105,6 млн.теңгеге, баға 10,46-дан 11,28 теңге/кВтсағ дейін артқан кезде (+ 859,1 млн.теңгеге) көлемнің 665,8 млн.кВтсағатқа (6 964,7 млн.теңгеге) төмендеуі есебінен. 

- ауытқуларды өтеу үшін электр энергиясын сатудан болатын кірістер 5 735,8 млн.теңгеге, көлемнің 665,8 млн.кВтсағатқа (3 861,9 млн.теңгеге) және бағаның 5,8-ден 4,01 теңге/кВтсағатқа (1 873,9 млн.теңгеге) дейін төмендеуі есебінен.      

6. Қызмет перспективасы (даму жоспарлары)

2019 жылы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алған аралықта енгізілетін электр желілері арқылы электр энергиясын жеткізу бойынша (кВтсағ. үшін 2,496 теңге), электр энергиясын желіге босату мен тұтынуды техникалық диспетчерлендіру бойынша  (кВтсағ. үшін 0,237 теңге) және электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру бойынша (кВтсағ. үшін 0,088 теңге) реттелетін қызметтер тарифтерінің шекті деңгейлерін төмендету туралы «КЕGOC» АҚ-ның бұйрығына сәйкес. 

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде, 2019 жылы  Компания «Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту, ІІ кезең», павлодар энергия торабының Қазақстан БЭЖ-мен байланысын күшейту» жобаларын іске асыруды аяқтауды жоспарлап отыр, сонымен қатар 2023-2028 жылдары  «ЖЭТ филиалдарындағы 220-500 кВ ӘЖ-ні қайта құру (ҰЭТ-ты жаңғырту)» және «Қазақстан БЭЖ-нің батыс аймағының электр желілерін күшейту» жобаларын іске асыруды жоспарлап отыр.    
2019 жылға арналған Бизнесті трансформациялау бағдарламасы бойынша:

2019 жылғы қаңтарда Директорлар кеңесінде 2019-2022 жылдарға арналған жол картасы бекітілді, онда алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін негізгі бақылау нүктелері бекітілді.  
2019 жылы ERP (Enterprise Resource Planning System) жүйесінің кеңейтілген бизнес-процестерін; ITSM (Information Technology System Management) жүйесінің екінші кезеңін пайдалануға беру; деректерді беруге арналған ТОБЖ коммерциялық пайдалана бастауды; БЭЖ жұмыс режимдерін басқарудың режимдік автоматикасын және орталықтандырылған аварияға қарсы жүйесін, жиілік пен қуатты автоматты реттеу жүйесін ендіруге ЖСҚ әзірлеуді;  WAMS синхрофазорлық технологиялар негізінде басқару және мониторинг жүйесінің алгоритмін әзірлеуді жоспарлап отыр.

Жобалар портфелі жоаларын іске асырудан алынатын пайдаларды басқару бөлігінде Қордың Трансформациялау жөніндегі орталық командасы ұсынған тәсілдерді қолданған кезде тұрақты жұмыс жүргізілуде.  

Біріктірілген менеджмент жүйесінің (БМЖ) нәтижелі қызмет етуін қамтамасыз ету жұмыстары шеңберінде 2018 жылы ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 талаптарына сәйкестігіне қадағалау аудиті өткізілді, ол БМЖ-дің халықаралық стандарттардың талаптарына сай екенін дәлелдеді.


Табиғи монополиялар саласында тарифтік саясатты жетілдіруге қатысу


Компания «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңы жобасын әзірлеу, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша ведомствоаралық жұмыс топтарының жұмысына белсене қатысуда.          
